

ПЛАН – ГРАФИК
введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в 5^х классах

№ п/п	Направление деятельности по введению ФГОС	Единичные проекты, основные работы в рамках единичных проектов	Планируемый результат	Сроки исполнения	Ответственные
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО и приведение в соответствие нормативно-правовой базы требованиям ФГОС					
1.1.	Внесение изменений в Устав ОУ, приведение локальной нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями стандарта	Создание временной рабочей группы по изучению изменений необходимых для внесения в Устав ОУ	- приказ о создании рабочей группы по изучению изменений, необходимых для внесения в Устав ОУ; - приказ «Об организации работы по введению ФГОС ООО в 2013 – 2014 учебном году в МКОУ СОШ № 1»; - приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС ООО в 5-х классах». Внесение изменений в Устав ОУ, внесение изменений в Положение о рабочих программах и другую документацию.	До 01.09.2013	Л.А. Куракина, директор школы
1.2.	Разработка документов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Изучение Учебного плана ООО, приведение его в соответствие с требованиями ФГОС ООО. Работа над Основной образовательной программой основного общего образования: - разработка планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО; - разработка программы формирования УУД ООО; - разработка	Учебный план ООО Программа ООО раздел ООП ООО раздел ООП ООО раздел ООП ООО	До 30.05.2013 До 01.09.2013	Т.И. Ижогина, Н.Н. Нагимуллина, Н.И. Пономарева – заместители директора руководители МО Т.И. Ижогина, Н.Н. Нагимуллина, Н.И. Пономарева – заместители директора

		<p>программ отдельных учебных предметов, курсов;</p> <p>- разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;</p> <p>- разработка программы системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП;</p> <p>- разработка программы по основам учебно-исследовательской деятельности;</p> <p>- разработка программы по формированию ИКТ-компетентностей обучающихся;</p> <p>- разработка программы по стратегии смыслового чтения и работы с текстом.</p>	<p>раздел ООП ООО</p> <p>раздел ООП ООО</p> <p>раздел ООП ООО</p> <p>раздел ООП ООО</p> <p>раздел ООП ООО</p>		<p>+Семененко Н.В., учитель ИКТ</p> <p>+ педагоги психологи школы</p>
1.3.	Приведение должностных инструкций в соответствие	Корректировка должностных инструкций, функциональных обязанностей учителей	Приказ об утверждении новых должностных инструкций	До 01.09.2013	Л.А. Куракина, директор школы, Н.Н. Лопухова, секретарь-делопроизводитель
1.4.	Разработка и утверждение договора с родителями (законными представителями) о предоставлении образовательной услуги	Создание договора с родителями (законными представителями) о предоставлении образовательной услуги	Заключение договора с родителями (законными представителями) обучающихся 5 ^х классов	01.09.2013	Классные руководители обучающихся 5 ^х классов
II. Финансово – экономические условия введения ФГОС ООО					
2.1.	Пакет документов	Договоры о сетевом взаимодействии. Положение о системе оплаты труда педагогическим работникам школы. Коллективный договор	Корректировка, утверждение документов	До 01.09.2013	Л.А. Куракина, директор школы, Н.С. Степаненкова, председатель ПК, Н.Н. Лопухова, секретарь-делопроизводитель,
2.2.	Финансовый план по созданию образовательной среды	Определение объема расходов, необходимых для реализации ФГОС ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их	Дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с изменениями условий труда при переходе на ФГОС ООО.	01.09.2013	Л.А. Куракина, директор школы, Н.Н. Лопухова, секретарь-делопроизводитель.

		формирования. Публичный отчет.	Раздел Публичного отчета о финансово – экономической деятельности школы за указанный период	До 01.09.2013	Л.А. Куракина, директор школы
III. Кадровое обеспечение					
3.1.	Кадровые условия введения ФГОС ООО	Составление информационной справки о прохождении курсовой переподготовки педагогических работников школы по ФГОС. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников школы, реализующих ФГОС ООО. Разработка программы психолого-педагогического сопровождения 5 ^а классников, родителей, учителей-предметников	Информационная справка План-график повышения квалификации педагогических работников школы, реализующих ФГОС ООО Программа психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО.	До 30.05.2013 До 01.09.2013	Т.И. Ижогина, заместитель директора по НМР Психолого-педагогическая служба школы
IV. Информационные условия введения ФГОС ООО					
4.1.	Информирование всех участников образовательного процесса о введении ФГОС в 5^а классах	Создание раздела на сайте школы «ФГОС в 5 ^а классах». Проведение общешкольных, классных родительских собраний, педагогических советов, МС, заседаний, посвященных введению ФГОС ООО. Создание сменного информационного стенда по вопросам введения ФГОС ООО. Включенность Управляющего	Сайт школы Протоколы заседаний Стенд «ФГОС ООО» Протоколы Управляющего	В течение 2013 – 2014 учебного года В течение всего периода В течение всего периода В течение всего периода	Т.И. Ижогина, заместитель директора по НМР, Н.В. Семенов, ответственная за сайт школы Администрация школы, руководители МО, классные руководители Л.А. Куракина, директор школы,

		совета школы, общешкольного родительского комитета в обсуждение, проектирование, создание необходимых условий по подготовке к введению ФГОС ООО	совета школы, общешкольного родительского комитета		Н.И. Пономарева, заместитель директора по ВР
V. Материально – технические условия введения ФГОС ООО					
5.1.	Оснащенность учебных кабинетов	<p>Соответствие материально-технической базы реализации основной образовательной программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.</p> <p>Наличие необходимой аппаратуры, справочной литературы, дидактического и раздаточного материала.</p> <p>Наличие в учебных кабинетах, специализированных кабинетах (физики, биологии, химии и др.) соответствующего оборудования, а также оборудования для организации исследовательской деятельности обучающихся.</p> <p>Оснащение спортивным оборудованием, инвентарем в соответствии с новыми требованиями введения ФГОС ООО для организации учебной и внеурочной деятельности</p>	<p>Анализ формирования материальной базы. Перспективный план развития материально-технического оснащения школы.</p> <p>Перечень видов используемых информационных ресурсов с указанием электронных адресов</p> <p>Электронные паспорта кабинетов</p> <p>Электронные паспорта спортивных залов</p>	<p>В течение всего периода</p> <p>До 01.09.2013</p> <p>До 01.09.2013</p> <p>До 01.09.2013</p>	<p>Администрация школы</p> <p>Заведующие кабинетами</p> <p>Н.Е. Пяткина, заведующая спортивными залами</p>

5.2.	Оснащение библиотеки	Наличие фонда художественной и справочной литературы для обучающихся 5 ^х классов, копировальной техники, компьютеров с выходом в Интернет. Обеспечение всех обучающихся 5 ^х классов УМК, в том числе электронными учебниками	Электронный паспорт библиотеки в соответствии с ФГОС ООО, локальная сеть Оформление заказа на комплектование УМК в соответствии с ФГОС ООО	До 01.09.2013	Заведующий библиотекой
VI. Организационно – содержательные и методические условия введения ФГОС ООО					
6.1.	Организация образовательного процесса в 5^х классах	Список УМК в соответствии с ФГОС ООО. Наличие программ внеурочной деятельности (по основным направлениям) Наличие проектов рабочих программ по предметам с учетом требований ФГОС ООО и надпредметных программ. Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС в 5 ^х классах. Разработка плана мероприятий деятельности рабочих групп и аналитических материалов по изучению степени готовности педагогов к введению ФГОС	Перечень УМК, реализующихся в ОУ в соответствии с ФГОС ООО. Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям согласно ФГОС ООО Рабочие программы учителей-предметников. Разработка надпредметных программ: «Формирование коммуникативных умений», «Развитие информационной культуры», «Я – исследователь». План работы МС ОУ. Аналитические справки и карта самоанализа готовности ОУ к введению ФГОС ООО. План мероприятий деятельности рабочих групп	До 30.05.2013 До 01.09.2013 До 01.09.2013 До 01.09.2013	Н.Н. Нагимуллина, заместитель директора по УВР, руководители МО Н.И. Пономарева, заместитель директора по ВР, классные руководители Н.Н. Нагимуллина, Т.И. Ижогина заместители директора, руководители МО Т.И. Ижогина, заместитель директора по НМР, руководители МО
6.2.	Обеспечение комфортной, здоровьесберегающей среды,	Организация и проведение мероприятий, направленных на	Мониторинг состояния здоровья обучающихся	10.2013	Администрация школы

	соответствующей требованиям СанПиНа	сохранение и укрепление здоровья обучающихся, педагогов.			
6.3.	Организация модели образовательного процесса	<p>Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся.</p> <p>Разработка и создание инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана.</p> <p>Составление расписания (с учетом внеурочной деятельности).</p>	<p>Модель организации внеурочной деятельности для обучающихся 5^х классов.</p> <p>Разработка анкет для изучения образовательных запросов обучающихся и родителей 5^х классов. Проведение анкетирования. Справка по результатам анкетирования.</p> <p>Утвержденное директором расписание на 2013 – 2014 учебный год.</p>	До 01.09.2013	<p>Н.И. Пономарева, заместитель директора по ВР, классные руководители</p> <p>Н.И. Пономарева, заместитель директора по ВР, классные руководители, педагог-психолог Н.М. Гукова</p> <p>Н.Н. Нагимуллина, заместитель директора по НМР, Н.Н. Пономарева, заместители директора</p>
6.4.	Управление образовательным процессом	<p>Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС в 5^х классах.</p> <p>Создание плана введения ФГОС в 5^х классах.</p> <p>Наличие органов общественного управления. Участие в управлении ОУ.</p> <p>Сотрудничество с социальными партнерами</p> <p>Создание системы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся</p> <p>Создание системы</p>	<p>Приказ об утверждении состава рабочей группы.</p> <p>План-график введения ФГОС в 5^х классах.</p> <p>Положение об Управляющем совете школы в соответствии с ФГОС</p> <p>Договора о сетевом взаимодействии</p> <p>План работы НОУ «Интеллектуал»</p> <p>Школьная программа</p>	<p>До 01.03.2013</p> <p>До 01.09.2013</p> <p>До 01.09.2013</p> <p>До 10.09.2013</p>	<p>Л.А. Куракина, директор школы</p> <p>Н.А. Янушевская, руководитель НОУ</p> <p>Т.И. Ижогина,</p>

		работы с одаренными обучающимися	«Одаренные дети». План работы с одаренными детьми.		заместитель директора по НМР
VII. Мониторинг введения и реализации ФГОС					
7.1.	Мониторинг введения и реализации ФГОС	<p>Разработка и реализация плана контроля введения ФГОС</p> <p>Изучение результатов введения ФГОС</p> <p>Отчет-презентация проектных групп ООО о реализации проектов по направлениям ООП ООО и надпредметных программ</p>	<p>Система контроля и мониторинга введения ФГОС</p> <p>Аналитические справки</p> <p>Протокол заседания педагогического совета</p>	<p>До 01.09.2013</p> <p>В течение всего периода</p> <p>Март 2014</p>	<p>Администрация школы совместно с Управляющим советом школы</p> <p>Администрация школы</p>